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ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕЛЕРАДИОСЕТИ 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМО-ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ
Рассматриваются результаты решения ряда практических за­
дач по организации сервисного обслуживания телевизионной и ра­
диовещательной сети на основе системно-объектной модели: регла­
ментация бизнес-процесса управления закупками и маршрутов дос­
тавки средств обслуживания; методика классифицирования и рас­
пределения сервисных работ; а также метод поддержки принятия 
решений на основе экспертных оценок для выбора варианта органи­
зации логистической системы сервисного обслуживания с учетом 
аутсорсинга.
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Обеспечение эффективного функционирования большой социотехнической сис­
темы, например, такой как телевизионная и радиовещательная сеть страны, является 
сложной научно-практической задачей. В работах [1, 2] обосновывается актуальность 
решения такой задачи и рассматриваются основные пути ее решения. В работах [3, 4] 
приводятся отдельные результаты развития средств системного анализа и компьютер­
ного моделирования в интересах обеспечения логистики сервисного обслуживания те­
лерадиовещательной сети, полученные в рамках диссертационного исследования.
Рассмотрим, какие конкретные возможности дают упомянутые выше результа­
ты с точки зрения практических задач регламентации сервисного обслуживания теле­
радиосети и оценки его эффективности.
В частности разработанная визуальная графоаналитическая модель системы 
сервисного обслуживания телерадиосети [3] с учетом формализации ее построения [4] 
позволяет регламентировать различные процедуры сервисного обслуживания, т.е. 
конкретно и подробно описывать необходимые средства и осуществляемые в ходе об­
служивания процессы.
Регламентация при моделировании процессов проходящих в организации яв­
ляется одной из важнейших задач. Регламентация означает создание документации, 
определяющей ход, результаты процесса и порядок управления процессом. Регламен­
тация процессов начинается с определения того, какие процессы должны быть регла­
ментированы. Затем проводится документирование процесса, его входов, выходов и 
подпроцессов по заранее разработанному шаблону. Регламентация необходима для 
более точного и корректного описания процесса, что позволит создать или откоррек­
тировать должностные инструкции, закрепить ответственность, укрепить норматив­
ную базу организации [5].
Для примера в данной работе выполнена регламентация процесса управления 
закупками с учетом методики предложенной в работе [5], в которой применяется про­
цессный подход. В данном случае рекомендации этой работы адаптированы к особен­
ностям системно-объектного, а не процессного подхода.
При создании регламента процесса управления закупками осуществляется де­
композиция данного процесса на подпроцессы, которая производится на визуальной 
графоаналитической, в данном случае системно-объектной, модели подразделения 
сервисного обслуживания (ПСО) филиала ФГУП «Российские телевизионные и ра­
диовещательные сети» (РТРС). При этом предварительно в соответствии с алгоритмом 







вой классификации связей. Используя результаты декомпозиции, осуществлено рег­
ламентирование процесса управления закупками, который выполняется отделом за­
купок ПСО филиала ФГУП РТРС.
Основной документ регламента определяет назначение документа и область его 
применения (т.е. какие должностные лица должны его знать и использовать в работе). 
Далее определяется «владелец» процесса, а также входы и выходы процесса. В данном 
случае «владелец» процесса занимает должность «Руководитель отдела закупок», 
должностная инструкция которого должна быть согласована с регламентом процесса. 
Входы и выходы процесса фиксируются в следующих табл. 1 и 2.
Таблица 1
В ы х о д ы  п р о ц е сс а
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№ Клиент процесса Выход Тип
1 Поставщики материалов и услуг Заказ поставщикам Данные о заказе
2 Бухгалтерия Счёт производителя за СО Финансовая информация
3 Бухгалтерия Накладные Финансовая информация
Таблица 2
В х о д ы  п р о ц е сс а
№ Поставщик Вход Тип
1 Начальник ПСО Руководящие указания начальника 
сервисной службы
Руководящие указания
2 Склад Данные по имеющимся запасам Информация о состоянии 
вещательного узла
3 Аналитический отдел План сервисных работ Управление
4 Поставщики материалов и 
услуг
Счёт производителя за СО Финансовая информация
5 Склад Накладные Финансовая информация
Далее аналогичным образом фиксируются входы и выходы всех подпроцесссов.
При данном способе регламентации не требуется построение, так называемой, 
«матрицы ответственности» и обеспечивается более четкий баланс между взаимосвя­
зями, функциями и объектными характеристиками сотрудников и подразделений.
Таким образом, в результате исследования и проектирования системы сервис­
ного обслуживания телерадиосети предложен метод регламентации бизнес-процессов, 
который позволяет сократить трудоемкость при создании регламента и обеспечить 
лучшую согласованность должностных инструкций и положений о подразделениях.
Важной составляющей качественного сервиса является своевременное снабже­
ние службы ТО, ремонта и модернизации (как составной части ПСО) средствами сер­
виса. Для этого в ПСО существует служба снабжения в составе отдела закупок и 
склада. Задачей отдела закупок является постоянное наличие на складе средств об­
служивания (СО), необходимых для периодических работ и устранения аварий. Сле­
довательно, главное это не допустить ситуации, при которой на складе филиала не 
окажется необходимых мастерам СО.
Для этого службе снабжения необходимо, с одной стороны, точно знать время 
доставки конкретных СО от производителя на склад филиала и время доставки со 
склада до вещательного узла (ВУ), как объекта сервисного обслуживания. С другой 
стороны, необходимо знать план сервиса, в котором указано когда и какие работы бу­
дут проведены. План сервиса не является проблемой службы снабжения, он предос­
тавляется аналитическим отделом и является руководящим документом. А  вот время 
доставки должно быть рассчитано непосредственно службой снабжения. При этом не­
обходимо учитывать площади складских помещений и стоимость хранения СО, т.к. 
слишком большие запасы на складах, конечно, удобны мастерам но не выгодны пред­
приятию в целом.
Исходя из графоаналитической системно-объектной модели [3] и логистиче­
ской цепочки сервисного обслуживания, время доставки может быть рассчитано сле­
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дующим образом. Время доставки являться суммой приведенных ниже составляющих, 
часть из которых в конкретном случае может отсутствовать: 
время на подготовку и отправку заказа; 
время на получение и оплату счёта; 
время на изготовление;
-  время на доставку от изготовителя на консолидированный склад (КС);
-  время на прохождение таможни;
-  время на доставку с КС за рубежом на КС в России;
-  время на доставку от изготовителя на склад филиала;
-  время на доставку с КС на склад филиала;
-  время на доставку со склада филиала непосредственно на ВУ.
Общая стоимость доставки также является суммой стоимости отдельных частей 
пути СО. Расчёты производятся отдельно для каждого филиала РТРС по всем группам 
СО. Размеры, которые необходимо выделить для складских помещений зависят от ко­
личества обслуживаемых ВУ.
Рассмотрим логистическую цепочку сервисного обслуживания в контексте 
службы снабжения. Именно служба снабжения управляет движением СО по логисти­
ческой цепочке. Используя работу [6] и построенную модель [3] определим возмож­
ные пути рационализации перевозок и минимизации затрат на транспортировку СО.
В первую очередь определяются варианты доставки СО: автомобильный, же­
лезнодорожный и морской транспорт. Далее строится сетевой график доставки 
(см. рис. 1) и таблица работ по доставке грузов (см. табл. 3) с учетом прохождения та­
можни и различных видов транспорта. На основании сетевого графика и таблицы ра­
бот определяются работы, которые необходимо выполнить для перевозки СО от про­
изводителей к месту назначения, т.е. возможные схемы доставки.
( Г Г
Рис. 1. Сетевой график схем доставки СО
Для определения наиболее рациональной схемы доставки от конкретных про­
изводителей на склады конкретного филиала используется методика, включающая в 
себя следующие процедуры:
1. Уточнение таблицы 3 с учётом особенностей данного филиала, а именно:
1.1. Уточнение перечня работ (в таблицу должны входить только те работы, ко­
торые реально проводятся на данном филиале).
1.2. Расчет и запись в таблицу времени выполнения каждой работы.
1.3. Расчет и запись в таблицу стоимость выполнения каждой работы.
2. Уточнение возможных схем доставки по откорректированной табл. 3, а именно:
2.1. Уточнение перечня возможных схем доставки (в таблицу должны входить 
только те схемы, которые реально используются на данном филиале).
2.2. Расчет и запись в таблицу времени выполнения каждой схемы.
2.3. Расчет и запись в таблицу стоимость выполнения каждой схемы.
3. Выбор наиболее приемлемой схему доставки по соотношению вре­
мя/стоимость исходя из срочности доставки и наличия финансовых ресурсов.
При организации ПСО каждый вид СР необходимо классифицировать и назна­
чить ответственных за его выполнение (подразделение и должностное лицо). Исполь­
зуя разработанную модель [3] и классификацию СР можно предложить для этого сле­
дующую методику.
Таблица 3
Работы по доставке средств обслуживания




1 2 Оформление документов и погрузка на морской транспорт иностранным производителем
1 3 Оформление документов и погрузка на железнодорожный транспорт иностранным про­
изводителем
1 4 Оформление документов и погрузка на автомобильный транспорт иностранным произво­
дителем
2 5 Разгрузка груза в КС за рубежом и приём на временное хранение
3 5
4 5
5 6 Затамаживание груза в КС за рубежом
6 7 Прохождение иностранной таможни и погрузка на морской транспорт
6 8 Прохождение иностранной таможни и погрузка на железнодорожный транспорт
6 9 Прохождение иностранной таможни и погрузка на автомобильный транспорт
7 10 Прохождение российской таможни и разгрузка на КС в России
8 10
9 10
11 12 Оформление документов и погрузка на железнодорожный транспорт российским произ­
водителем
11 13 Оформление документов и погрузка на автомобильный транспорт российским произво­
дителем
12 10 Разгрузка груза на российском КС и приём на временное хранение
13 10
10 14 Выпуск груза из российского КС на железную дорогу
10 15 Выпуск груза из российского КС на автотранспорт




16 17 Погрузка груза на автотранспорт и отправка со склада филиала
17 18 Доставка груза непосредственно на ВУ
Для того, чтобы определить к какому виду СР относится каждая конкретная ра­
бота и кто должен её выполнять необходимо сделать следующее. Определить перио­
дичность СР, сложность, необходимость применения специальных инструментов или 
навыков. Если периодичность выше чем один раз за пол года включительно, то такую 
СР предлагается относить к работам с высокой периодичностью. Схема определения 
вида СР представлена на рис. 2.
Применяя данную схему определения вида СР для распределения работ по об­
служиванию АМС с учетом видов и периодичности обслуживания АМС, представлен­
ных в [1], можно предложить следующее распределение работ по подразделениям и 
должностным лицам ПСО.
Целесообразно передать филиалу и возложить на дежурных инженеров, т.к. 
они не требуют специальной квалификации и инструментов и имеют малую перио­
дичность такие работы:
-  Обход и осмотр опоры с земли,
-  Антикоррозийная смазка канатов,
-  Замена перегоревших ламп в светильниках светоограждения
-  Внешний осмотр подъемных механизмов
Целесообразно передать бригаде специалистов по обслуживанию АМС, т.к. эти 
виды СР носят периодический характер и имеют большую периодичность - от полуго- 
да до пяти лет, такие работы:
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Рис. 2. Схема определения вида и ответственного исполнителя СР.
-  Детальный осмотр состояния конструкций опоры,
-  Инструментальная (геодезическая) проверка проектного положения ствола 
опоры,
-  Грунтовка и окраска м/к
-  Осмотр фундаментов и обволовки,
-  Проверка осадки фундаментов,
-  Проверка сопротивления изоляции кабелей светоограждения и подогрева 
антенн,
-  Проверка сопротивления заземления антенных опор
Так как персонал филиала не имеет средств обслуживания АМС и все СО АМС 
сосредоточены у  бригады специалистов по обслуживанию АМС (в сервисных центрах, 
методика распределение которых представлена в работе [7]), то внеплановые работы 
следует отнести к работам, требующим особой квалификации и оборудования и также 
возложить их на бригады специалистов по обслуживанию АМС:
-  Внеплановое обследование опоры,
-  Проверка монтажных стяжений в оттяжках мачт
-  Испытание подъемных приспособлений,
-  Геодезическая проверка проектного положения стволов и правильности 
прогиба мачт при поднятом антенном полотне,
-  Геодезическая проверка проектного положения мачт при спущенном ан­
тенном полотне
Названные работы имеют большую периодичность и, кроме того, эти работы 
могут выполняться и внепланово при возникновении определённых погодных усло­
вий или по требованию контролирующих организаций.
Одним из определяющих факторов организации сервисного обслуживания яв­
ляется выбор вариантов организации сервиса с учетом возможностей логистического 
аутсорсинга [1]. Трудности осуществления такого выбора обусловлены некоторой про­
тиворечивостью требований, предъявляемых к логистике сервисного обслуживания, 
например, точность поставки (являющаяся основной мерой надежности и доверия) 
должна сочетаться с необходимостью обеспечения ее гибкости (готовности вносить 
изменения в заказ). При этом, как правило, использование количественных критериев 
для сравнений преимуществ или проигрышей возможных вариантов организации 
чрезвычайно затруднено.
Отсутствие возможностей количественных сравнений при выборе вариантов 
организации, множественность критериев и их противоречивость преодолевается при 
создании системы сервисного обслуживания опытом и интуицией разработчиков сис­
темы и потребителей продукции, которые при этом выступают в качестве экспертов, 
оценивающих эффективность того или иного варианта на качественном уровне.
Важнейшим аспектом выбора в этом случае является формирование наборов 
критериев, позволяющих с позиций каждого из них осуществить сравнения альтерна­
тивных вариантов. При этом формирование критериев, а также, в общем случае, набо­
ра альтернативных вариантов не является формальной процедурой и осуществляются 
экспертами, так как необходимо учитывать множество различных требований к орга­
низации сервиса. В связи с этим такие процессы выбора альтернатив принято назы­
вать «принятием решений на основе экспертных оценок».
Так как критериев несколько, то возникает необходимость определять инте­
гральную оценку предпочтительности того или иного варианта, то есть комплексиро- 
вать сравнения по различным критериям. Поэтому одной из центральных проблем 
является разработка процедуры такого комплексирования, начиная с обоснования ме­
тода проведения сравнений альтернатив, включая оценивание относительных важно­
стей самих выбранных критериев. Сведения необходимые для проведения сравнений 
принято называть информационным обеспечением.
Такие процедуры, включая необходимое информационное обеспечение, приня­
то называть процедурами поддержки принятия решений, имея в виду способы их 
обоснования и рекомендательный характер. Окончательное решение о приемлемости 
того или иного варианта является прерогативой наделённого соответствующими пол­
номочиями лица, которого принято именовать лицом, принимающим решения (ЛПР).
Очевидно, что процедура поддержки принятия решений при выборе способа 
организации системы сервиса должна быть иерархической, то есть сначала определя­
ются важности критериев, затем -  важности альтернатив с точки зрения каждого из 
них, а в конце должны определяться интегральные оценки важностей каждой из аль­
тернатив.
Рассмотрим подробнее задачу определения весомостей сравниваемых объектов 
с некоторой точки зрения (с точки зрения решаемой задачи для критериев или с точ­
ки зрения каждого из критериев для альтернатив).
В основе таких сравнений, как было выше отмечено, должны использоваться 
экспертные оценки, так как критерии в большинстве случаев имеют качественный ха­
рактер. В соответствии с этим и оценки превосходств/проигрышей с неизбежностью 
формулируются на качественном уровне, например в виде: «лучше», «превосходят», 
«существенно превосходят»; «значительно проигрывают» и.п.
Представляется целесообразным для решения задачи выбора из нескольких 
альтернативных вариантов наиболее с позиций эксперта приемлемого использовать 
подходы отбора и обработки экспертной информации, которые изначально предна­
значены для проведения сравнительных исследований. Такими процедурами отбора и 
обработки экспертной информации, адекватно отражающими сущность принятия ре­
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шений по выбору наиболее приемлемого с точки зрения эксперта варианта из некото­
рого их набора, являются парные сравнения [8]. Основным же инструментом методов 
парных сравнений служат так называемые матрицы парных сравнений (МПС).
Наиболее распространённой методикой реализации иерархической процедуры 
отбора и обработки экспертной информации по методу парных сравнений с целью по­
лучения интегральных весомостей сравниваемых на основе многих критериев альтер­
натив является метод анализа иерархий (МАИ) в форме Саати (по имени её главного 
разработчика).
В настоящее время МАИ достаточно широко применяется для отбора и обра­
ботки экспертной информации в задачах поддержки принятия решений при выборе 
вариантов действий из некоторого их набора. Методика его использования и некото­
рые примеры применений для решения конкретных задач описана в ряде книг и во­
шла уже в учебники по управлению [например, 9]. Таким образом, можно констатиро­
вать, что эта методика вполне обоснована, апробирована на решении многих задач и 
получила признание среди профессиональных специалистов по управлению из раз­
личных областей человеческой деятельности.
Основная заслуга Саати заключается в разработке этой методики, включая 
проблему формирования шкал качественных экспертных суждений и количественных 
значений силы выражаемых ими уровней превосходств одних объектов перед други­
ми. Именно этими числами и предлагается заполнять клетки МПС.
Кроме того, он разработал методы обработки заполненных числами МПС с це­
лью вычисления оценок искомых весомостей, включая вычисления интегральных ве­
сомостей при сравнениях на основе многих критериев для многоуровневых иерархий.
Рассмотрим результаты применения метода поддержки принятия решений на 
основе экспертного оценивания для выбора способа организации логистической сис­
темы сервисного обслуживания с учетом нескольких критериев.
Например, могут быть оценены следующие альтернативные способы организа­
ции сервиса:
-  сервисное обслуживание осуществляется производителем оборудования 
или его филиалами;
-  сервисное обслуживание поручается независимой специализированной 
фирме;
-  для выполнения сервисных работ привлекают посредников (агентские 
фирмы, дилеры), несущих полную ответственность за качество и удовлетво­
рение претензий по сервису;
-  работы, относящиеся к ТО, поручаются персоналу ФГУП РТРС.
При этом предлагается использовать следующие критерии эффективности ло­
гистического сервиса:
-  Срок поставки -  промежуток между датами выдачи и выполнения заказа. 
Выигрывает на рынке производитель, обеспечивающий меньший срок по­
ставки.
-  Обязательность (точность) поставки -  оценка верности поставщика согла­
сованным срокам. Она является мерой надежности и доверия, которые кли­
ент проявляет к изготовителю продукции.
-  Качество поставок -  характеристика доли заказов, выполненных в соответ­
ствии с заказом (спецификацией) клиента.
-  Информационная готовность -  готовность предприятия выдать всю запра­
шиваемую покупателем информацию относительно поставляемой ему про­
дукции.
-  Гибкость -  готовность предприятия выполнить вносимые клиентом изме­
нения в ранее оформленный заказ.
Ниже приведены для примера исходная (табл. 4) и конечная (табл. 5) МПС, ил­
люстрирующие принятие решения по выбору (в данном примере) способа организа­
ции сервиса.
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Таблица 4
















1 3,00 2,00 1 3 0,670
Качество поста­
вок 0,333333
1 2,00 0,50 2,00 0,025
Срок поставки 0,5 0,5 1 0,50 1,00 0,005
Информацион­
ная готовность
1 2 2 1 2 0,298
Гибкость 0,333333 0,5 1 0,5 1 0,003
Таблица 5

















0,190 0,762 0,024 0,024
Качество поставок: 
0,025 0,371 0,583 0,029 0,017
Срок поставки: 0,005 0,471 0,471 0,029 0,029
Информационная го­
товность: 0,298 0,770 0,193 0,036 0,001





0,371 0,583 0,029 0,017
Таким образом, впервые на основе системно-объектного (а не процессного) 
подхода разработан регламент процесса управления закупками, выполняемый отде­
лом закупок ПСО, на основе визуальной графоаналитической модели сервисного об­
служивания РТРС с учетом формализации ее построения. При этом предложен метод 
рационализации (регламентации) маршрутов доставки средств обслуживания на 
склады филиалов РТРС, а также методика классифицирования и распределения сер­
висных работ.
Кроме того, предложен метод поддержки принятия решений на основе экс­
пертных оценок для выбора варианта организации логистической системы сервисного 
обслуживания с учетом логистического аутсорсинга, который представляет собой ме­
тод анализа иерархий с использованием матриц парных сравнений. При этом пред­
ложен вариант набора критериев (требований к логистическому сервису) и набор аль­
тернатив (вариантов организации логистики сервиса).
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The results of decision of row of practical tasks are examined on 
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cation and distributing of service works; and also method of support of 
making a decision on the basis of expert estimations for the choice of 
variant of organization of the logistic system of service taking into account 
outsourcing.
Keywords: service of television and radio networks, system- 
objective approach, business-process of management purchases, method 
of expert evaluation, method of analysis of hierarchy.
